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Contexte




CONTEXTE ET ENJEUX DE LA CONSULTATION

Client en cours de transformation globale

L'infrastructure est composée de z Systems de production et de zSystems de
préprod et PRA distants de plus de 500 kms .

Les enjeux sont de permettre aux z systems de préprod et PRA de retrouver un
fonctionnement acceptable et notamment des pics de consommation
raisonnables et ainsi reporter le remplacement des machines .

Pour des raisons historiques , I'application RH du groupe est hébergée sur les
infras de PRA . Le client envisage de migrer cette application sur le site de
production .

Les enjeux financiers associés a ce projet sont consequents.

OBJECTIF : DISPONIBILITE ET ECONOMIES



ETUDES ET ANALYSES

e Prise en compte des specificités et du contexte client :

= Organisation client multi sites
= Interlocuteurs multiples
= Contexte de transformation globale

= Change management « sensible »

OBJECTIF : MAITRISER LECO-SYSTEME ET LES
INTERACTIONS
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La reponse Econocom




NOTRE PRESTATION

e Notre valeur ajoutée
= Méthodologie de migration
= Pilotage projet
= Pilotage technique

= Expertise multi-environnement

e Prise en compte du contexte global de |I'application
= Adhérences sur l'open
= Impacts sur I'architecture de production cible (Performances /consommation MSU)
= |Impacts sur le réseau
= |Impact sur les flux
= |Impacts sur le stockage

= Interactions avec les projets client en cours



Planning 1/3 OPEN

MACRO PLANNING - DRAFT

Taches

Commande des machines au guichet Infra

Janvier

Février

Validation architecture et passage en CVAI

Livraison par MCO-MEP-INFRA-DISTRIBUE des 3 VM nécessaires au scripting Indus

Construction des serveurs OPEN PROD

Construction des serveurs OPEN NON PROD

Indus - Refonte des scriptes Marimba

Installation des aplications OPEN PROD

Création New URL + Prépa télédistrib New URL

Installation des aplications OPEN NON PROD

Supervision : Enrélement des machines - Inscription dans le process

Topologie Applicative

Cartographie des flux applicatifs et techniques

Bouchonnage mis en place (New URL / CFT / BETA48)




Planning 2/3 Mainframe

31/03

09/05 09/06

MACRO PLANNING - DRAFT ) f [
04/05 I
Taches Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
205 &STOCKAGE z0S f : : '
Définition HARD z0S
Construction zOS

Définition FCIP/SRDF

Construction Réplication FCIP/SRDF

Mise en ceuvre IODF

Adaptations au contexte technique de Gradignan (PSI/PRA/RBK)

Paramétrage CFT

Réplication THSY

Réplication HPSY

Réplication des archives MVS

Préparation des cahiers de tests techniques

CONF_CLONE NON PROD COMPLETE - dispo pour tests unitaires

Tests Unitaires




Planning 3/3 Bascule

MACRO PLANNING - DRAFT

Taches

31/03 09/05 09/06
] 04/05 I I
Janvier Février Mars Avril Mai Juillet

Juin

Préparation cahiers de tests fonctionnels

Préparation Feuille de Route de Bascule

Répétition de bascule

Correction du scénario de bascule et derniéres mises au point

RAZ Clone et réplication THSY et HPSY

Bascule réelle

MEOQ - JET SPEED
Mise en production

MEO - QUERY-ONLINE
Mise en production







BILAN

= Projet réalisé dans les délais (environ 800 jours homme dont 250 Econocom)
= Projet riche d’enseignements pour le client qui devra bient6t penser a des scénarios semblables
= Félicitations du client a Econocom pour la réussite totale de ce projets

= Gains financiers tangibles
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